

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 87**
620085 г. Екатеринбург, ул. Ферганская, 22, тел. 297-22-92, факс 210-64-45



План-график мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 87 на 2015-2018 годы

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение единства образовательного пространства МБОУ СОШ № 87 относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Направления:

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
 организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
 кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
 информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
 материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Август 2015 – май 2016	Директор МБОУ СОШ № 87, зам директора Донцова О.А., Тишкевич Г.В.	Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в МБОУ СОШ № 87. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников МОУ СОШ № 87 в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ, приказы «О создании рабочей группы», «Об утверждении программы АООП», «Об утверждении рабочих программ»
1.2	Проведение мониторинга готовности МБОУ СОШ № 87 к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение)	Сентябрь 2015- Апрель 2016	Директор МБОУ СОШ № 87, зам директора Донцова О.А., Тишкевич Г.В., Андюк Л.Н.	Проведение внутреннего аудита готовности МБОУ СОШ № 87 к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов)
1.3	Организация и проведение инструктивно-методических	В течение 2015- 2016 года	Директор МБОУ СОШ № 87	Проведение педсоветов, совещаний, заседаний ШМО по изучению

1	2	3	4	5
	совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ			методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
1.4	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ и т.д. в МБОУ СОШ № 87	Сентябрь 2015 года -май 2016	Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б., зам. директора Донцова О.А., Тишкевич Г.В., руководитель МО Глазырина О.Г., учителя начальных классов	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ Наличие рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
1.5	Мониторинг условий готовности МБОУ СОШ № 87 к введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 года	Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б., зам. директора Донцова О.А., Тишкевич Г.В., руководитель МО Глазырина О.Г.	Проведение мониторинга на уровне МБОУ СОШ № 87, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития МБОУ СОШ № 87, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО
1.6	Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ	Декабрь 2017 года	Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б., зам. директора Донцова О.А.,	Проведение мониторинга на уровне МБОУ СОШ № 87, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС

1	2	3	4	5
			Тишкевич Г.В., руководители МО	ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО
1.7	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Август-сентябрь 2015 года	Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б.	Приказ о создании рабочих групп в МБОУ СОШ № 87 по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в заседании рабочей группы МОПО СО
1.8	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14»)	Ежегодно, начиная с 2016 года	Зам. директора Донцова О.А., Тишкевич Г.В., руководители МО	Проведение мониторинга на уровне МБОУ СОШ № 87. Анализ материалов мониторинга и направление их в Управление образования, МОПО СО
2.	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Формирование муниципальных заданий общеобразовательным организациям с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б.	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов
2.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав	2015-2016 годы	Директор МБОУ СОШ № 87	Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП

1	2	3	4	5
	обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ		Кретова Н.Б.	и достижения планируемых результатов Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ
3. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
3.1	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях	Ежеквартально	Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б.	Участие руководящих и педагогических работников МБОУ СОШ № 87 в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях
3.2	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б. Зам. директора Донцова О.А., Тишкевич Г.В., руководители МО	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ СОШ № 87. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦППИП «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области

1	2	3	4	5
4.	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
4.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников МБОУ СОШ № 87 по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б., зам. директора Андюк Л.Н.	Мониторинг потребности педагогических работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в Управление образования, МОПО СО
4.2	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 87 по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015- декабрь 2016	Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б. Зам. директора Донцова О.А., Тишкевич Г.В.	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
4.3	Направление на курсы повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б. , зам. директора Л.Н.Андюк	Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ОВЗ
4.4	Направление на обучающие мероприятия (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2017	Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б. , зам. директора Л.Н.Андюк	Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний М/О. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий

1	2	3	4	5
				<p>МБОУ СОШ № 87 в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.</p> <p>Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ.</p> <p>Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области (МОПО СО)</p>
4.5	<p>Психолого-педагогическое сопровождение МБОУ СОШ № 87 по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ</p>	2015-2017 годы	<p>МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», ИМЦ Чкаловского района, МБУ ЕЦПППН «Диалог», Директор МБОУ СОШ № 87 Кретьова Н.Б. зам. директора Л.Н. Андюк</p>	<p>Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов)</p>
4.6	<p>Организация сетевого взаимодействия по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ</p>	2015-2017 годы	<p>Директор МБОУ СОШ № 87 Кретьова Н.Б.</p>	<p>Привлечение специалистов к работе в ПМПК (логопеда, психолога)</p>
5.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
5.1	Организация и проведение	2015-2018 годы	Управление	Проведение педагогических советов,

1	2	3	4	5
	совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ		образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б	методических объединений и других мероприятий в общеобразовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ	В течение 2015-2016 годов	МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б	Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями). Участие педагогических работников в мероприятиях МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ЕЦППН «Диалог»
5.3	Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б, зам. директора Донцова О.А., Тишкевич Г.В., Безущенко А.В.	Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайте МБОУ СОШ № 87
5.4	Обеспечение информационной	Постоянно	Директор МБОУ	Организация публичной отчетности,

1	2	3	4	5
	открытости общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ		СОШ № 87 Кретова Н.Б., Безуценко А.В.	самообследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС ОВЗ
6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
6.1	Обеспечение соответствия материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно с 2016 года	Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б.	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ
6.2	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды МБОУ СОШ № 87 требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно	Зам. директора Донцова О.А., Тишкевич Г.В.	Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
6.3	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра МБОУ СОШ № 87 печатными и образовательными ресурсами	Постоянно	Директор МБОУ СОШ № 87 Кретова Н.Б., зав. библиотекой Котова Н. А.	Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами